

年度	2017年度				2018年度				2019年度				2020年度			
幹事団体	西栢山自治会				体育振興会											

めざす姿	具体的な進め方	1Q				2Q				3Q				4Q				
		10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	
日常生活支援体制をつくる	1 他地区で行っている支援活動を調査する。 [調査内容] 背景、経緯、活動の進め方、組織の作り方など 1) ケアタウンおだわらシンポジウムの公聴 2) 他地区の現状を調査する。 (コーディネーター、ボランティア等の活動内容や要件について) ① 東富水地区支援活動拠点見学 ② インターネットより各地域での活動事例入手 ③ 足柄地区実施事例を公聴	計画修正 '17/06	→				● 17/1/28シンポジウム											
	2 支援活動調査結果を整理する。 1) 実施できる項目を決定する。 ① 支援体制を実行するための各条件(人・モノ・金)を整理し検討実施。 【決定事項】 ① 支援体制を実行するための核となる人を探す。 (各団体へ呼びかける) ⇒結果：核となる人が見つからない ② 現在の活動を進める上で、市地域政策課、地区福祉活動団体へ参加依頼する。 ・社協、ボランティア会、包括支援センター	計画修正 '17/06	→				◎6/24第1回進捗報告会											
	★活動目標の変更：「支援体制構築」⇒「各団体個別課題の解決」 個別課題の解決を図り各団体の活動を充実させ最終的には支援体制の構築を図ることを目指す																	
	2) コーディネーターを含めた活動チームを編成する。 ① 9/20より新たに健康・福祉チーム結成 ・社会福祉協議会 ・民生児童委員・ボランティア会 ・健康おだわら普及員・老人会・地域包括支援センター ・体育振興会・自治会連合会・有識者 ・(市)地域政策課、高齢介護課						◎9/23第2回進捗報告会											
	3 実施準備(個別課題の解決) 1) 個別課題の再度洗い出し ① 買い物について⇒小田原百貨店へ検討依頼(巡回バス等) ② ゴミだしについて⇒新聞情報や小田原市の現状について、情報を共有化した。 ◎ ③ 一部自治会で行っているサロン活動を全自治会に広げ充実させたい。 ⇒選択	計画修正 '17/10	→				◎10/18第7回検討会 ◎11/30第8回検討会											
	2) 個別課題の決定と実施準備 ① サロン活動未実施自治会へ第3回進捗報告会で実施検討の呼びかけ。 開始は来年度。 ② 実施に当たり必要であれば「健康・福祉チーム」が立ち上げ支援する。 ③ 実施に当たり、民生、ボランティア会が主担で実施する。						◎12/16第3回進捗会議				●1/24第9回検討会 ●2/28第10回検討会							
	4 試行	計画修正 '18/04	→				◎3/25第4回進捗報告会											
	5 見直し、不具合の改善	計画修正 '18/04	→															
	6 改善策の実施	計画修正 '18/04	→															